

П Р И К А З

От 16.01.2023г.

г. Новороссийск

№ 74- ОД

«Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО»

В соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028, приказываю:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО.
2. Заместителю заведующего по УВР- Ковалевой Кристине Константиновне ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 62



О.Ф. Сурдина

Ознакомлены:

Ковалева К.К.

УТВЕРЖДЕНО
 ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ № 62
 О.Ф. СУРДИНА
 ПРИКАЗ № 74 ОТ 16.01.2023 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

перехода МБДОУ № 62 на ФОП ДО (до 31.08.2023 г.)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к применению ФОП ДО	февраль	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	Протокол педагогического совета
2	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	март	Рабочая группа	Справка о результатах мониторинга
3	Проведение экспертизы образовательной программы на соответствие требованиям ФОП	март-апрель	Рабочая группа	Отчет
4	Составление проекта образовательной программы дошкольного образования с учетом ФОП	август	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО
5	Утверждение обновленной ОП ДО на установочном педагогическом совете	25.08.2023г.	Заведующий	Обновленная ОП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО в соответствие ФОП ДО	январь	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода МБДОУ № 62 на ФОП ДО)
2	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов	январь	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	Банк данных на яндекс-диске нормативно-правовых документов

	обеспечивающих внедрение ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)			
3	Изучение пакета нормативно-правовых документов регламентирующих введение ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
4	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	август	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
3. Кадровое обеспечение				
1	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	июль	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	Аналитическая справка
2	Анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных затруднений при переходе на ФОП ДО	июль	Рабочая группа	Справка
3	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	январь - август	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	График курсов повышения квалификации, сертификаты, дипломы.
4. Материально-техническое обеспечение				
1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО, справка
5. Информационное обеспечение				
1	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	апрель-сентябрь	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	Протоколы родительских собраний, материалы консультаций
2	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОО	август-сентябрь	Заместитель заведующего по УВР	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО
3	Оформление стенда по вопросам применения ФОП ДО	январь-сентябрь	Заместитель заведующего по УВР	Информационный стенд